JCGontijo ENGENHARIA S.A.

ETAPA	Meses																								
	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Preparação do sítio (canteiro de obras, tapume, etc)																								
Mobilização de equipe																								
Topografia e locação																								
Limpeza e desmatamento																								
Terraplenagem																								
Instalação da central dosadora de concreto																								
Fundação (blocos)																								
Infraestrutura de saneamento básico - rede de água (escavações, instalação e recobrimentos)																								
Infraestrutura de saneamento básico - rede de esgoto (escavações, instalação e recobrimentos)																								
Infraestrutura de saneamento básico - drenagem pluvial (escavações, instalação e recobrimentos)																								
Implantação do sistema viário																								
Implantação das redes de iluminação pública																								
Estrutura e edificação dos prédios																								
Esquadrias																								
Cobertura (blocos)																								
Acabamento dos blocos e aparatamentos																								